I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau d
#PUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS NO CMEI AUXILIADO	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS NO CMEI AUXILIADORA DE FATIM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27
1.	**CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS**	**225.658,23**	% Período:	37,62%	29,77%	32,61%								
1.1.	Serviços Preliminares	967,39	% Período:	100,00%										
1.2.	Telhado	79.010,96	% Período:	100,00%										
1.3.	Revestimento	41.399,27	% Período:		70,00%	30,00%								
1.4.	Acabamento	38.419,33	% Período:		60,00%	40,00%								
1.5.	Esquadrias	20.940,30	% Período:		40,00%	60,00%								
1.6.	Hidrossanitario	5.046,37	% Período:		20,00%	80,00%								
1.7.	Eletrica	15.812,71	% Período:	10,00%	20,00%	70,00%								
1.8.	PINTURA	15.065,65	% Período:			100,00%								
1.9.	Administração Local	8.996,25	% Período:	37,00%	29,00%	34,00%								

Total: R$ 225.658,23

Período:	%:	37,62%	29,77%	32,61%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	84.888,23	67.187,94	73.582,06									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**84.888,23**	**67.187,94**	**73.582,06**									
Acumulado:	%:	37,62%	67,39%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	84.888,23	152.076,17	225.658,23									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**84.888,23**	**152.076,17**	**225.658,23**									

MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Dados: 2026.11.06 15:24:09 -03'00'

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG
Local

sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG2026038530