



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO MIGUEL DO ANTA**

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Município de São Miguel do Anta	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Bueiro Armco duplo d=2,50m	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Bueiro Armco duplo d=2,50m
--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BUEIRO ARMCO DUPLO - D=2,50M	87.094,30	% Período:	100,00%								
1.1.	Serviço Preliminares	5.044,04	% Período:	100,00%								
				100,00%								
1.2.	Base	15.672,75	% Período:	100,00%								
				100,00%								
1.3.	Bueiro	66.377,51	% Período:	100,00%								
				100,00%								

<b>Total: R\$ 87.094,30</b>	Período:	%:	100,00%										
		Repasse:	-										
		Contrapartida:	87.094,30										
		Outros:	-										
		<b>Investimento:</b>	<b>87.094,30</b>										
Acumulado:		%:	100,00%										
		Repasse:	-										
		Contrapartida:	87.094,30										
		Outros:	-										
		<b>Investimento:</b>	<b>87.094,30</b>										

São Miguel do Anta/MG

**Local**

segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Responsável Técnico

**Nome: Roger Leoni Sena Martins**

**CREA/CAU: 255645MG**